FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAGAO - EXERCITO BRASILEIRO
(FAPEB)

(PROCESSO N° 3518/2026 — CHAMADA PUBLICA N° 005/2026 — PDI - DQBRN )

TERMO DE REFERENCIA
OBRA DE REFORMA DOS PAVILHOES D10, D7 E D4

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra de reforma dos Pavilh6es D10, D7 e
D4 do Instituto de Defesa Quimica, Bioldgica, Radioldgica e Nuclear (IDQBRN) do Centro Tecnoldgico do
Exército (CTEx), compreendendo a elaboragdo dos projetos executivos dos Pavilhdes D10, D7 e D4;
servicos de demolicdo e remocgéo; alvenarias, divisorias e forros; esquadrias; revestimentos e pinturas;
impermeabilizacéo; instalagdes elétricas, hidrossanitarias, de gases, de ar-condicionado, de exaustdo, de
CFTV e de protecao contra incéndio; substituicdo de transformador; estruturas e escadas metalicas; reforma
de telhados; e o fornecimento e a instalacdo de equipamentos e mobiliario complementares, sob o regime
de empreitada por preco unitario, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

VALOR ESTIMADO
(R$)

ESPECIFICAGAO UNIDADE | QTD.

Reforma do Pavilhdo D10, incluindo a elaboragéo dos projetos .
1 executivos dos Pavilhdes D10 e D7 (Etapa 1) Servigo 1 1.750.082,04
Complemento de equipamentos do Pavilhdo D10 (ar-
2 condicionado, CFTV, mobiliario, prote¢ao contra incéndio, Servigo 1 438.317,56
capelas de exaustdo e monta-carga)
3 Reforma do Pavilhdo D7 Servigo 1 1.709.359,34
4 Reformg do Payllhao D4, |n_clumdo a elaboragao dos Servico 1 718.038.86
respectivos projetos executivos
VALOR GLOBAL ESTIMADO 4.615.797,80

1.2. Os itens acima compdem lote unico, a ser adjudicado a um s0 licitante, em razéo da interdependéncia
fisica, técnica e de cronograma entre os servigos, que serdo executados no mesmo complexo, com
compartilhamento de canteiro, equipe de administragdo local e projetos, conforme justificativa para o nao
parcelamento constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. A presente contratagao é realizada pela FAPEB, pessoa juridica de direito privado, com fundamento no
art. 3° da Lei n° 8.958/1994, no Decreto n® 8.241/2014, por este Termo de Referéncia, pelo edital e pelo
contrato, aplicando-se o direito privado e, como referéncia técnica e por analogia, os pardmetros da Lei n°®
14.133, de 2021, e da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido expressamente indicados neste
instrumento, em razdo da natureza dos recursos envolvidos.

1.4. O objeto desta contratacao caracteriza-se como obra de engenharia, conforme o conceito do art. 6°,
inciso XIl, da Lei n°® 14.133, de 2021, por implicar alteracdo substancial das caracteristicas originais dos
imoveis.

1.5. O prazo de execucado da obra € de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados da data
fixada na ordem de servico da Etapa 1, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro de referéncia (Anexo VI),
com os seguintes prazos parciais, contados da ordem de servigo de cada item: Item 1 — 210 (duzentos e
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dez) dias; ltem 2 — 60 (sessenta) dias; ltem 3 — 210 (duzentos e dez) dias; e Iltem 4 — 120 (cento e vinte)
dias.

1.5.1. O prazo total podera ser ajustado conforme as datas de emisséo das ordens de servigo dos ltens
2, 3 e 4, que dependem da liberagao dos recursos, mantidos os prazos parciais de cada item.

1.6. O prazo de vigéncia da contratagao € de 660 (seiscentos e sessenta) dias, contados da assinatura do
contrato, compreendendo o prazo de execugdo acrescido dos prazos de mobilizagdo, recebimento
provisorio e recebimento definitivo, prorrogavel mediante termo aditivo, quando o objeto n&do for concluido
no prazo por motivo ndo imputavel ao Contratado.

1.7. Integram este Termo de Referéncia, como anexos: (I) Projeto Basico (projetos, memoriais descritivos e
especificagdes técnicas); () Planilha Orgamentéria Sintética; (Ill) Meméria de Calculo dos quantitativos; (1V)
Composicédo do BDI; (V) Composi¢gdo dos Encargos Sociais; (VI) Cronograma Fisico-Financeiro de
referéncia; e (VII) Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo vincula-se ao CONVENIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO n° 0
122 0534 00, firmado entre a FINEP/FAPEB/IME.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia, e no Projeto Basico (Anexo I).

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. emprego, sempre que possivel, de materiais reciclaveis, atoxicos, de maior vida util e com menor
consumo de matérias-primas e energia na fabricacao e na utilizagdo, observadas a Politica Nacional de
Residuos Sdlidos (Lei n° 12.305, de 2010) e as normas ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 para materiais
plasticos;

4.1.2. gerenciamento dos residuos da constru¢do civil conforme a Resolugdo CONAMA n° 307, de

2002, com destinacdo a areas licenciadas e apresentagdo dos comprovantes de transporte e
destinagao final (CTR/MTR) junto as medigdes;

4.1.3. cumprimento das normas regulamentadoras de seguranca e saude no trabalho, em especial a
NR-10 (instalacdes elétricas), a NR-18 (industria da construgédo) e a NR-35 (trabalho em altura).

Subcontratagao

4.2. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, restrita aos seguintes servicos especializados: instalagdo de ar-condicionado e exaustao;
subestagcdo e transformador; instalagdes de gases; CFTV; sistemas de protegdo contra incéndio;
impermeabilizagio; estruturas metalicas; e fornecimento e montagem de mobiliario e equipamentos.

4.3. E vedada a subcontratagdo da administragdo local e da responsabilidade técnica pela obra.

4.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
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subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.5. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do servigo,
mediante apresentagdo de documentagdo que comprove a sua capacidade técnica, a qual sera juntada aos
autos do processo.

4.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na contratagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratagao

4.7. Sera exigida garantia contratual, nos moldes dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugéo do contrato
e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar por caugdo em
dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

4.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Contratante, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas (critério do art. 59, § 5°, da Lei n° 14.133, de
2021, adotado por analogia).

4.8. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a apodlice devera ser apresentada até a data de assinatura do
contrato, permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas e
devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato mediante endosso. A néo
apresentagao da apdlice até a assinatura do contrato acarretara a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade.

4.9. Nao optando pelo seguro-garantia, o Contratado devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis contados da assinatura do contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da Contratante,
comprovante de prestacdo de garantia nas demais modalidades, observado que a caug¢do em dinheiro sera
depositada em conta indicada pela Contratante, com corregdo monetaria, e a fianga bancaria contera
expressa renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cdédigo Civil.

4.10. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;
b) multas moratérias e compensatoérias aplicadas pela Contratante ao Contratado; e

c) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo Contratado, quando couber.

4.11. No caso de alteragdo do valor do contrato ou de prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da assinatura
do termo aditivo. Utilizada a garantia, total ou parcialmente, o Contratado devera repd-la no mesmo prazo,
contado da notificagao.

4.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Contratante e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente. A
extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagao da Susep.

Conhecimento do local e vistoria

4.13. Em atencdo as peculiaridades do objeto, o licitante devera atestar que conhece o local e as
condicoes de realizagao da obra, por meio de uma das seguintes formas, a sua escolha:
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a) atestado de vistoria, emitido pelo servidor designado, apds visita ao local realizada pelo
responsavel técnico ou representante legal do licitante; ou

b) declaragdo formal, assinada pelo responsavel técnico do licitante, de que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades da obra, conforme modelo do Anexo VII.

4.14. A vistoria é facultativa e recomendada, e podera ser realizada de segunda a quinta-feira, das 9h30
as 15h30, e as sextas-feiras, das 7h30 as 11h30, mediante agendamento prévio pelo telefone [e] ou pelo e-
mail fapeb@fapeb.com.br, até o ultimo dia util anterior a data de abertura da licitagdo. Serdo
disponibilizados datas e horarios diferentes aos interessados, de forma a evitar o encontro entre licitantes.

4.15. Para a vistoria, o representante do licitante devera apresentar documento de identidade e documento
da empresa que comprove sua habilitagéo para realiza-la.

4.16. O atestado de vistoria ou a declaragao devera ser apresentado no Envelope n° 1 — Documentos de
Habilitagao, e a auséncia de ambos acarretara a inabilitagao do licitante. A adogao da declaragdo como
alternativa a vistoria segue o art. 63, § 3°, da Lei n° 14.133, de 2021, e a jurisprudéncia do TCU, que veda a
vistoria como exigéncia exclusiva.

4.17. A opcéao pela declaragéo nao exime o licitante da responsabilidade pelo conhecimento das condigbes
locais. Nao serdo admitidas, em hipdtese alguma, alegagbes posteriores de desconhecimento das
condicbes do local como fundamento para alteragdes contratuais, pleitos de reequilibrio econémico-
financeiro ou acréscimos de prazo e de prego.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Execucgéao por etapas e disponibilidade orcamentaria

5.1. A obra sera executada em etapas, autorizadas por ordens de servigo especificas, observada a
disponibilidade de recursos financeiros repassados a Contratante para esta finalidade:

a) Etapa 1 — Item 1 (Reforma do Pavilhdo D10, incluindo os projetos executivos dos Pavilhdes D10 e
D7), no valor estimado de R$ 1.750.082,04, cujos recursos encontram-se disponiveis na data da
licitagao;

b) Etapas subsequentes — ltens 2, 3 e 4, cuja execucgao fica condicionada a liberagdo dos recursos
correspondentes durante a execugao do contrato.

5.2. As ordens de servico das etapas subsequentes serdo emitidas a medida da disponibilidade de
recursos. Havendo disponibilidade parcial, a Contratante definira, com base no Cronograma Fisico-
Financeiro, os servigos e etapas a serem executados até o limite dos recursos disponiveis.

5.3. Nao havendo disponibilidade de recursos para as etapas subsequentes, no todo ou em parte, o
contrato sera encerrado apos a concluséo e o recebimento dos servigos autorizados, mediante termo de
encerramento ou supressdo, nos termos pactuados no contrato, sendo devidos ao Contratado
exclusivamente o pagamento dos servigcos executados e medidos e o ressarcimento dos custos de
desmobilizagéo efetivamente comprovados.

5.4. Ao apresentar proposta, o licitante declara ciéncia e concordancia com as condi¢des deste topico, que
integram a definicdo do objeto e do seu regime de execugéo, ndo cabendo pleito de indenizagdo por lucros
cessantes ou por parcelas nao autorizadas em razao da indisponibilidade de recursos.

5.5. Os precos unitarios propostos para todos os itens serdo mantidos durante toda a vigéncia do contrato,
ressalvado o reajuste previsto neste Termo de Referéncia.

Condigbes de execugao
5.6. A execugéao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.6.1. inicio da execugado: em até 15 (quinze) dias corridos da emissdo da ordem de servigo de cada
etapa, periodo no qual o Contratado devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execucdo e de projeto, e promover a
mobilizagao do canteiro;
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5.6.2. projetos executivos: os projetos executivos dos Pavilhdes D10 e D7 (Iltem 1) e do Pavilhdo D4
(Item 4) serdo elaborados pelo Contratado a partir do Projeto Basico e submetidos a aprovagéo da
fiscalizagdo no prazo de 60 (sessenta) dias da ordem de servigo do respectivo item, sendo vedado o
inicio dos servigos que dependam desses projetos antes da sua aprovagdo. Os servigos que
independem dos projetos executivos, como a mobilizagdo do canteiro, a reforma dos telhados e as
demolicdes e remogdes, poderdo ser iniciados concomitantemente a elaboragdo dos projetos,
conforme o Cronograma Fisico-Financeiro;

5.6.3. registro diario: o Contratado mantera Diario de Obra atualizado, com o registro das atividades,
ocorréncias, efetivo e condigdes climaticas;

5.6.4. cronograma: os servigos serdo executados conforme o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pelo Contratado, compativel com o cronograma de referéncia e aprovado pela
fiscalizacao;

5.6.5. entrega final: ao término de cada etapa, o Contratado entregara os projetos "como construido"
(as built) das instalagdes e servigos executados, os manuais, os termos de garantia dos equipamentos
e os certificados de testes e comissionamento.

Local e horario da prestacdo dos servigcos

5.7. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Avenida das Américas, n° 28.705, Area 4, Barra de
Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ — Instituto de Defesa Quimica, Biolégica, Radiolégica e Nuclear
(IDQBRN/CTEX).

5.8. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: das 7h30 as 16h30, de segunda a sexta-feira.
Servigos fora desse horario, inclusive em fins de semana, dependeréo de autorizagao prévia da fiscalizagao,
sem 6nus adicional a Contratante.

Materiais, equipamentos e seguranga

5.9. O Contratado devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugao dos servigos, em conformidade com as especificagdes do Projeto Basico,
promovendo a sua substituicdo quando necessario.

5.10. E obrigatério o uso de Equipamentos de Protegdo Individual e Coletiva (EPI/EPC) por todos os
envolvidos nos trabalhos, conforme a exposi¢céo ao risco e as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

Garantia da obra e dos servigos

5.11. O Contratado respondera pela solidez e seguranca da obra, bem como dos materiais empregados,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo, nos termos do art. 140, § 6°, da
Lei n° 14.133, de 2021, e do art. 618 do Cddigo Civil, sem prejuizo das garantias dos fabricantes de
equipamentos e das normas técnicas da ABNT.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas, o
edital e este Termo de Referéncia, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, registradas tais circunstancias em termo
proéprio.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. Apds a assinatura do contrato, a Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial de apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis.
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Preposto e responsadvel técnico

6.5. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa antes do inicio da prestagédo dos servicgos,
indicando os poderes e deveres em relacdo a execugcdo do objeto. A Contratante podera recusar,
justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto.

6.6. O Contratado mantera na obra, durante toda a execugao, responsavel técnico e encarregado geral, em
conformidade com a planilha orgamentaria.

Fiscalizagao
6.7. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelos fiscais técnico e administrativo do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, designados pela autoridade competente.

6.8. O fiscal técnico acompanhara a execugao do contrato, anotara no histérico de gerenciamento todas as
ocorréncias, emitira notificagdes para correcdo de inexatiddes ou irregularidades, com prazo para
regularizacao, e informara ao gestor do contrato as situagdes que ultrapassem sua competéncia.

6.9. A fiscalizagdo abrange, ainda, as seguintes rotinas: analise do Diario de Obra; medigdo mensal dos
servigos; verificagdo do atendimento ao Cronograma Fisico-Financeiro; e reunibes peridédicas com o
Contratado, a critério da Contratante.

6.10. O fiscal administrativo verificara a manutencdo das condigdes de habilitagdo do Contratado e
acompanhara o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcao de termos aditivos.

6.11. A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, € ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes.

Gestor do contrato

6.12. Cabe ao gestor do contrato coordenar o processo de acompanhamento e fiscalizagdo; acompanhar os
registros dos fiscais; acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do Contratado; emitir
documento de avaliagdo do desempenho do Contratado; propor a aplicagdo das penalidades contratuais,
quando cabivel; elaborar relatério final; e encaminhar a documentagéo para liquidagdo e pagamento.

6.13. O gestor do contrato recebera e dard encaminhamento imediato as denuncias de discriminagao,
violéncia e assédio no ambiente de trabalho e as notificagbes de descumprimento de obrigagdes
trabalhistas pelo Contratado.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Medicao
7.1. Os servigos serdao medidos mensalmente, com base nos quantitativos efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizagcado, multiplicados pelos pregos unitarios contratados.

7.2. O Contratado apresentara, ao final de cada periodo, o Boletim de Medi¢gdo, acompanhado de planilha e
memoéria de calculo detalhada dos servigos executados, registro fotografico e, quando for o caso, dos
comprovantes de destinacdo de residuos e dos documentos de procedéncia legal de produtos e
subprodutos florestais.

7.3. Serdo observados, ainda, os seguintes critérios:
a) projetos executivos serdo medidos apds a sua aprovagéo pela fiscalizagéo;

b) equipamentos e mobiliario serdo medidos apds o fornecimento, a instalagdo e os testes de
funcionamento;

c) a administragdo local sera medida proporcionalmente ao percentual fisico executado da obra no
periodo;

d) ndo serdo medidos servigos em desacordo com o Projeto Basico, as especificagdes técnicas ou as
normas aplicaveis.
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7.4. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado ndo executou, ou executou com qualidade inferior
a exigida, os servigos contratados, ou deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos.

Recebimento

7.5. Cada medigao sera analisada e atestada pela fiscalizagdo no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
apresentacao do Boletim de Medigdo completo.

7.6. Concluida a obra, ou a ultima etapa autorizada, o Contratado comunicara o fato por escrito, e o objeto
sera recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado, em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado, em até 90 (noventa) dias do recebimento provisério, apdés o decurso do prazo de
observacao e a verificagdo da qualidade e da quantidade dos servigos.

7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou
dos materiais empregados. A fiscalizagdo ndo atestara a ultima medigdo enquanto ndo sanadas as
pendéncias apontadas no recebimento provisoério.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, sera
efetuado o pagamento da parcela incontroversa.

Liquidagao e pagamento
7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis
para conferéncia e aprovagao, prorrogaveis por igual periodo mediante justificativa.

7.11. A Nota Fiscal devera conter os dados do contrato e da Contratante, o periodo de execugéao, o valor a
pagar e o destaque das retengdes tributarias cabiveis, e sera acompanhada das certiddes de regularidade
fiscal, previdenciaria, do FGTS e trabalhista, e dos comprovantes de recolhimento dos encargos do pessoal
empregado na obra.

7.12. Constatada irregularidade fiscal ou trabalhista, o Contratado serd notificado para regulariza-la ou
apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez. Persistindo a irregularidade, a
Contratante podera rescindir o contrato, assegurado o direito de defesa, mantendo-se os pagamentos pelos
servigos efetivamente executados até a decisao final.

7.13. O pagamento sera efetuado por transferéncia bancaria, no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados
da aprovacdo da Nota Fiscal. No caso de atraso imputavel a Contratante, os valores devidos serdo
atualizados monetariamente pelo INCC-DI/FGV, entre o termo final do prazo de pagamento e a data do
efetivo pagamento.

7.14. Serao retidos na fonte os tributos previstos na legislagédo vigente, independentemente dos percentuais
indicados na planilha. O Contratado optante pelo Simples Nacional ndo sofrera retengéo quanto aos tributos
abrangidos por aquele regime, mediante comprovagéo dessa condigéo.

7.15. A presente contratagdo ndo permite a antecipagéo de pagamento.

Reajuste

7.16. Os precos contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data-base do
orcamento estimado (julho/2026). Apds esse prazo, os pregos serdo reajustados pela variagdo do indice
Nacional de Custo da Construgcdo — INCC-DI/FGV, sobre os servigos remanescentes.

7.17. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste. O reajuste sera formalizado por termo aditivo ou apostila.
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Cessdo de crédito

7.18. A cessao de crédito dependera de prévia aprovacao da Contratante e da celebragcédo de termo aditivo,
condicionada a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario. A cessdo nao afetara a execucgéo do objeto,
que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

8. INFRAGOES E PENALIDADES CONTRATUAIS

8.1. Constitui infracdo contratual, sujeitando o Contratado as penalidades deste topico, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Contratante ou ao objeto;
c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

e) apresentar documentagéo ou declaracao falsa, praticar ato fraudulento ou comportar-se de modo
inidéneo na licitagdo ou na execugao do contrato.

8.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragées acima as seguintes penalidades:
8.2.1. adverténcia, nas infragdes de menor gravidade da alinea "a";
8.2.2. multa, nos seguintes percentuais:

i) moratdria, para a infragéo da alinea "d", de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, apds o qual
podera ser caracterizada a inexecugao;

i) moratdéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso na apresentacgéo,
suplementagéo ou reposi¢cao da garantia, até o maximo de 2% (dois por cento) do valor do
contrato, sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a rescisdo do contrato;

iii) compensatoria, para a infragdo da alinea "a", de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
do valor da parcela inadimplida;

iv) compensatoria, para a infragdo da alinea "b", de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
do valor do contrato;

V) compensatoria, para as infragdes das alineas "c" e "e", de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato;

8.2.3. rescisao do contrato, nas infragoes das alineas "b", "c" e "e", ou na reincidéncia das demais;

8.2.4. suspensao do direito de participar de selecdes e de contratar com a FAPEB, pelo prazo de
até 2 (dois) anos, nas infragdes das alineas "b", "c" e "e".

8.3. A aplicagdo das penalidades ndo exclui a obrigagcdo de reparacdo integral do dano causado a
Contratante, e as penalidades poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.4. Nenhuma penalidade sera aplicada sem a prévia notificacdo do Contratado, que tera o prazo de 10
(dez) dias uteis para apresentar defesa. As notificagbes serdo enviadas aos enderecos eletronicos
informados na proposta.

8.5. Na aplicacdo das penalidades serdo considerados a natureza e a gravidade da infragdo, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes e os danos causados a
Contratante.

8.6. O valor das multas e indenizagbes podera ser descontado dos pagamentos devidos ao Contratado ou
da garantia contratual, ou cobrado judicialmente.

8.7. As penalidades aplicadas poderao ser comunicadas a FINEP e aos 6rgaos de controle competentes.
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9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecdo e critério de julgamento

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de Chamada Publica, sob a forma presencial, em sessao
publica, com adogédo do critério de julgamento pelo menor preg¢o global, observados os critérios de
aceitabilidade de pregos unitarios deste Termo de Referéncia, nos termos do Decreto 8241/14.

9.2. Os licitantes entregarao, na data, hora e local fixados no edital, dois envelopes lacrados e distintos,
identificados com o nome do licitante e o nUmero da concorréncia:

a) Envelope n° 1 — Documentos de Habilitagdao: documentos de habilitagao juridica, fiscal, social e
trabalhista, econémico-financeira e técnica, incluindo o atestado de vistoria ou a declaragao de
conhecimento do local;

b) Envelope n° 2 — Proposta de Precgos: carta-proposta, Planilha Orcamentaria preenchida com
precos unitarios e totais para todos os itens, composi¢gdes de custos unitarios, composigao do BDI,
composicao dos Encargos Sociais e Cronograma Fisico-Financeiro.

9.3. A sessao seguira o seguinte rito:

9.3.1. abertura dos Envelopes n® 1 de todos os licitantes, rubrica dos documentos pela comissao e
pelos representantes presentes, e julgamento da habilitagdo, que podera ocorrer na propria sessao ou
em data posterior, com publicagéo do resultado;

9.3.2. os Envelopes n° 2 permanecerdo lacrados, rubricados pela comissdo e pelos representantes,
sob a guarda da comissao, até a concluséo da fase de habilitagao;

9.3.3. os Envelopes n° 2 dos licitantes inabilitados serdo devolvidos lacrados, apés o decurso do prazo
de recurso sem interposicdo, a desisténcia expressa de recurso ou o julgamento dos recursos
interpostos;

9.3.4. em nova sessdo publica, previamente comunicada, serdo abertos os Envelopes n° 2 dos
licitantes habilitados, procedendo-se ao julgamento das propostas e a classificagdo pela ordem
crescente de pregos;

9.3.5. em caso de empate, a classificagao sera decidida por sorteio em sessao publica, salvo critério
diverso previsto no edital.

9.4. Cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da divulgacdo do resultado, contra as
decisdes de habilitagdo e de julgamento das propostas, com efeito suspensivo, assegurado aos demais
licitantes igual prazo para contrarrazdes.

9.5. Apds a abertura dos envelopes, ndao serdao admitidos a inclusdo de documentos ou informagdes que
deveriam constar originariamente dos envelopes, facultada a comissdo a realizagdo de diligéncias para
esclarecer ou complementar a instrugao.

9.6. O regime de execugao do objeto sera de empreitada por preco unitario.

Proposta e critérios de aceitabilidade de pregos
9.7. O licitante devera apresentar proposta com pregos unitarios para todos os itens da Planilha
Orgcamentaria, sendo desclassificada a proposta que:
a) apresentar valor global superior ao valor global estimado de R$ 4.615.797,80;
b) apresentar prego unitario superior ao respectivo prego unitario de referéncia constante da Planilha
Orgamentaria, salvo justificativa técnica aceita pela Contratante;
c) apresentar valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Contratante,
por inexequibilidade (critério do art. 59, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021, adotado por analogia).

9.8. O detalhamento do BDI e dos Encargos Sociais apresentado no Envelope n° 2 devera ser
compativel com o regime de tributagdo e o enquadramento previdenciario do licitante. As composi¢des de
BDI e de Encargos Sociais anexas a este Termo de Referéncia tém carater referencial.
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9.9. A validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos
Envelopes n° 2.

Habilitagao juridica

9.10. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou empresario individual: inscrigdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores, com todas as alteragdes ou a consolidagao respectiva.

9.11. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.12. Filial, sucursal ou agéncia: inscricdo do ato constitutivo no registro competente onde opera, com
averbacao no registro onde tem sede a matriz.

9.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento.

9.14. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivados, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971, e da
documentacado complementar exigida no edital.

9.15. Consoércio de empresas, se admitido no edital: contrato de consércio devidamente arquivado ou
compromisso de constituicao, subscrito pelos consorciados, com indicagao da empresa lider.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta RFB/PGFN,
inclusive quanto as contribuigdes sociais;

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho (CNDT);

9.20. Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes municipal ou distrital do domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do licitante. Caso o
licitante seja isento de tributos relacionados ao objeto, devera comprovar tal condi¢do na forma da lei.

Qualificagdo econémico-financeira
9.22. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.23. Balancgo patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragcdes contabeis dos

dois Ultimos exercicios sociais, comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos pelas férmulas:

a) LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante);

b) LC = Ativo Circulante + Passivo Circulante;
c) SG = Ativo Total + (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante).

9.24. O licitante que apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices devera
comprovar patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

9.25. Os documentos contabeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de pessoa juridica constituida ha
menos de 2 (dois) anos, e as empresas criadas no exercicio da licitagdo poderdo substitui-los pelo balango
de abertura. O atendimento aos indices sera atestado por declaragao assinada por profissional habilitado da
area contabil.
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Qualificagédo técnica
9.26. Registro ou inscricdo da empresa e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

9.27. Atestado de vistoria ou declaragao formal de conhecimento do local, nos termos dos itens 4.13 a 4.17.

9.28. Qualificagao técnico-operacional: comprovagéo de aptiddo para a execugao de obra de reforma ou
construgao de edificagao de caracteristicas semelhantes as do objeto, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, que comprove(m) a execugao das seguintes parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo, nos quantitativos minimos indicados:

Quantidade

Parcela Servigo o % do valor global
minima

Reforma ou construgéo de edificagcdo, abrangendo servigcos de
demoligdo, alvenaria/divisorias/forros, revestimentos e
instalagdes prediais

500 m? de area Objeto global

9.28.1. As parcelas acima possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratagéo, e os quantitativos exigidos correspondem a, no maximo, 50% (cinquenta
por cento) das respectivas quantidades previstas na Planilha Orgamentéaria, em observancia aos limites
do art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei n® 14.133, de 2021, e a jurisprudéncia do TCU.

9.28.2. Considera-se de caracteristicas semelhantes a obra de reforma ou construgao de edificacdo de
qualquer natureza ou finalidade (administrativa, laboratorial, educacional, hospitalar, comercial ou
residencial), ndo sendo exigida experiéncia em tipologia especifica.

9.28.3. Sera admitido o somatorio de atestados, inclusive de contratos executados de forma
concomitante, para a comprovagao dos quantitativos minimos.

9.28.4. Sao vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados. Os atestados
poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante e deverao referir-se a servigos
prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria.

9.28.5. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado, copia do contrato que deu suporte a contratagao,
enderego do contratante e local de execug¢ao dos servigos.

9.29. Qualificagao técnico-profissional: comprovacdo de que o licitante possui, na data prevista para a
entrega dos envelopes, profissional de nivel superior (engenheiro civil ou arquiteto), detentor de Certidao de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU, relativa a execugdo de obra de reforma ou construgao
de edificagao, ndo sendo exigidos quantitativos minimos.

9.29.1. A vinculagdo do profissional ao licitante podera ser comprovada por carteira de trabalho,
contrato social, contrato de prestagdo de servigos ou declaragédo de contratagado futura, acompanhada
da anuéncia do profissional.

9.29.2. O profissional indicado devera participar da execug¢do da obra, admitida a sua substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante.

Disposi¢ées gerais sobre habilitagcao

9.30. Nao serdao aceitos documentos de habilitagcdo com indicagao de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
se for a filial, em nome da filial, exceto atestados de capacidade técnica e documentos que, por sua
natureza, sejam emitidos somente em nome da matriz.

9.31. N&o poderédo participar da licitagdo empresas que estejam suspensas de contratar com a FAPEB,
impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica ou declaradas inidéneas, em consulta ao
CEIS/CNEP e demais cadastros pertinentes.
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9.32. Os documentos poderao ser apresentados em original, copia autenticada ou cépia acompanhada do
original para conferéncia pela comissao, ou ainda em versao eletrénica com verificagdo de autenticidade.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O valor estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitavel, ¢ de R$ 4.615.797,80 (quatro
milhdes, seiscentos e quinze mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), conforme a
Planilha Orgamentaria anexa, elaborada com base nos sistemas referenciais SINAPI, EMOP, SCO e SBC,
data-base julho/2026 (EMOP e SCO do Pavilhdo D4: maio/2026), com BDI de 22,12% e encargos sociais
conforme a composi¢ao anexa.

10.2. O valor estimado da Etapa 1 (Item 1) é de R$ 1.750.082,04 (um milhdo, setecentos e cinquenta mil,
oitenta e dois reais e quatro centavos).

11. ORIGEM DOS RECURSOS

11.1. As despesas da Etapa 1 correrdo a conta dos recursos do CONVENIO PARA PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO n° 0 1 22 0534 00, ja disponiveis na Contratante, no valor de R$
1.750.082,04.

11.2. Os recursos das etapas subsequentes serdo indicados a medida de sua liberagdo, mediante
comunicagao formal ao Contratado e emissdo das ordens de servigo correspondentes, observado o tépico
"Execugéao por etapas e disponibilidade orgamentaria" deste Termo de Referéncia.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

Rio de Janeiro,14 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b LILIAN SANTOS DA SILVA
g ol Data: 15/10/2026 14:05:26-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LILIAN SANTOS DA SILVA — ARQUITETA E URBANISTA — CAU A309188-0
RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

VITOR HUGO Assinado de forma digital

por VITOR HUGO

MENINEA:32175 MENINEA:32175361772
Dados: 2026.10.19 13:31:59

361772 -03'00'

VITOR HUGO MENINEA
SUPERINTENDENTE DA FAPEB
APROVO
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