



Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Exército Brasileiro

Execução Financeira - 2º Semestre de 2022


III.1.10 - Desenvolvimento de Blindagem Balística por Manufatura Aditiva

Destinação	Valor	Recebido		A receber
		No Período	Até o Período	
Projeto IMEBLIMA	1.325.392,50	1.325.392,50	1.325.392,50	0,00
DOACI*	69.757,50	69.757,50	69.757,50	0,00
Total do Convênio	1.395.150,00	1.395.150,00	1.395.150,00	0,00

* Despesas operacionais e administrativas de caráter indivisível


Realizado	No período	Até o período
Saldo inicial c/ rendimento	0,00	-
Receita	1.395.150,00	1.395.150,00
Rendimento auferido	67.250,46	67.250,46
Despesa	69.757,50	69.757,50
Saldo final c/ rendimento		1.392.642,96

Ciente:



Vitor Hugo Meninéa
Superintendente|FAPEB

Aprovo:



Anderson dos Santos Paula
Coordenador Geral do Projeto